



MED



Medical Equipment Discarded

**A NEW INTEGRATE SYSTEM TO REDUCE WASTE
BY MEDICAL EQUIPMENT AND MEDICAL WEEE**

LIFE13 ENV/IT/000620

MED



LIFE13 ENV/IT/000620

Simona Colombo

Azioni B8-D1-D2-D5

Kick-off meeting
Brescia, 18-09-2014



**LEGAMBIENTE
LOMBARDIA**

MED



LIFE13 ENV/IT/000620

Azione B8

Inizio 01-07-2015, fine 30-06-2017

Creazione di un **network nazionale** con coinvolgimento dei vari soggetti istituzionali e dei consorzi di gestione dei rifiuti per confronto dei risultati e per la definizione di **linee guida** per una corretta gestione dei rifiuti sanitari, con particolare attenzione alla categoria degli elettromedicali, al fine di avere un processo standardizzato, facilmente riproponibile.



Azione B8

Azioni

- Analisi della legislazione europea esistente riguardo alla gestione dei rifiuti ed alla gestione dei RAEE, l'analisi della legislazione rilevante di paesi extraeuropei relativamente alla gestione dei rifiuti ed alla gestione dei RAEE e, dove esistente, una Legislazione con riferimento ai RAEE sanitari.
- Identificazione e l'analisi delle esigenze del sistema di gestione integrato dei RAEE medicali.
- Sezione internet con animatore (Legambiente) online per raccogliere contributi e dare informazioni.
- Incontri almeno ogni 6 mesi con i rappresentanti di Legambiente, Ministero dell'ambiente, Ministero della salute e rappresentanti dei Consorzi Raee sui risultati del progetto
- Mailing list per aggiornamenti sul progetto

Azione B8

Risultati attesi

10 incontri con i portatori di interesse
Bozza delle linee guida

Indicatori di monitoraggio

Fase 1: 3 incontri con portatori di interesse per individuare gli strumenti legislativi e procedure utilizzate

Fase 2: 3 incontri con portatori di interesse per l'applicazione delle norme ed eventuali criticità

Fase 3: 4 incontri con portatori di interesse per la definizione di una strategia

Azione B8

Raccolta degli strumenti normativi esistenti a livello nazionale, europeo e internazionale – Fase 1 (M.B8.1) Entro 31-10-2015

Raccolta e analisi degli elementi per la valutazione dell'applicabilità della normativa ed eventuali incongruenze – Fase 2 (M.B8.2) Entro 31-10-2016

Definizione di uno schema per la una strategia di gestione dei rifiuti elettromedicali – Fase 3 (M.B8.3) Entro 30-06-2017

Elaborazione di linee guida per la gestione della dismissione di attrezzature sanitarie con particolare attenzione ai RAEE elettromedicali (D.B8.1) Entro 30-06-2017

Azione D1

Realizzazione di un piano di comunicazione per la disseminazione dei risultati del progetto.

Il piano di comunicazione comprenderà:

1. Immagine coordinata e un logo per tutti materiali promozionali
2. Materiali divulgativi in EN-IT-RU ecologici e sostenibili
3. Contenuti delle pagine web
4. 5 bacheche informative da posizionare in luoghi strategici per la diffusione del progetti
5. Comunicati stampa da inviare ai contatti individuati in caso di lancio, eventi, giornate dimostrative...
6. Pubblicazione di comunicati stampa sui siti web di settore
7. Newsletter

Azione D1

Risultati attesi

- Incremento della consapevolezza e conoscenza dei destinatari del progetto
- Indicatori di monitoraggio
- Produzione di materiali promozionali (borse, pen drive, poster..)
- 1000 visite pagine web del progetto
- 10 comunicati stampa
- 500 partecipanti agli eventi organizzati

Indicatori di monitoraggio

- N. visite pagine web del progetto
- N. partecipanti eventi
- N. comunicati stampa

Azione D1

Piano di comunicazione – strumenti da 1-7 (M.D1.1)	Entro 30-11-2014
Presentazione piano di comunicazione e diffusione (M.D1.2)	Entro 31-12-2014
Piano di comunicazione e diffusione (D.D1.1)	Entro 31-03-2014
n.5 notice board (D.D1.3)	Entro 31-03-2015
Materiale promozionale (D.D1.2)	Entro 30-06-2015

Azione D2

Realizzazione di un sito internet e attività di networking a livello europeo

Risultati attesi

- Disseminazione del progetto a tutti i portatori d'interesse, incremento del 20% dei visitatori del sito internet
- Creazione di un network europeo

Indicatori di monitoraggio

- N. contatti
- N. accessi al sito

MED



LIFE13 ENV/IT/000620

Azione D2

Sito online (M.D2.1)

Entro
31-01-2015

5 Newsletter (M.D2.2/3/4/5/6)

Entro
30-06-2015
31-12-2015
30-06-2016
31-12-2016
30-06-2017

Project web site (D.D2.1)

Entro
31-12-2014

Aggiornamento semestrale newsletter (D.D2.2)

Entro
30-06-2015

Numero visite sito (D.D2.3/4/5)

Entro
31-12-2015
31-12-2016
30-06-2017



MED



LIFE13 ENV/IT/000620

Azione D5

Conferenza finale per esporre le azioni realizzate e i risultati raggiunti

Risultati attesi

- Almeno 200 partecipanti
- Rafforzamento delle collaborazioni con altri enti europei. Diffusione dei risultati del progetto a livello nazionale e internazionale

Indicatori di monitoraggio

- N. presenze
- Valutazione dei partecipanti tramite questionari



MED



LIFE13 ENV/IT/000620

Azione D5

Data conferenza finale (M.D5.1)	Entro 30-06-2016
Lista delle istituzioni invitate alla conferenza finale (M.D5.2)	Entro 30-09-2016
Bozza di programma della conferenza finale (M.D5.3)	Entro 30-11-2016
Agenda della conferenza finale (D.D5.1)	Entro 31-01-2017



MED



LIFE13 ENV/IT/000620

Simona Colombo

simona.colombo@legambientelombardia.it

0039 3474949308



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BRESCIA
Facoltà di Ingegneria
Dip. Meccanica e Industria



GRAZIE PER L'ATTENZIONE
TE MULȚUMESC PENTRU ATENȚIE
THANK YOU FOR YOUR ATTENTION